

УТВЕРЖДАЮ

(куратор)

Первый заместитель начальника управления

образования

(должность)

Орленок С.Н./

(подпись) М.П. (ФИО)

«15» августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

(председатель комиссии при Главе администрации Губкинского городского округа по рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности)

Глава администрации Губкинского городского округа

округа

(должность)

Кретов А.А./

(подпись)

(ФИО)

«15» августа 2018 г.

План управления проектом

«Привлечение населения к участию в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Орленок»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10079291

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ
(руководитель проекта)

Директор МБОУ «СОК «Орленок»

(должность)

Циротов А.Ф./

(подпись)

(ФИО)

«15» августа 2018 г.



СЕРТИФИКАТ

Согласовано:

Заместитель главы администрации,
ответственный за проектное управление



Л.А.Согник



Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края

Согласовано:

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края



Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Главы администрации Губкинского городского округа от 16 ноября 2010 года № 2814 «Об утверждении Положения об управлении проектами в администрации Губкинского городского округа»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициации блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Календарный план-график работ по проекту2. Бюджет проекта3. Участие области в реализации проекта4. Риски проекта5. Команда проекта6. Планирование коммуникаций7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проектом выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы/процесса	Код	название работы/процесса	Длительность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
1		Улучшение материально технической базы	243	20.01.2018	25.12.2018	-	Черкашин А.Г.
1.1		Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (лыжи, ботинки, палки, санки-ватрушки)	226	20.01.2018	30.11.2018	-	Черкашин А.Г.
1.1.1	П	Заключение договора с поставщиком о приобретении спортивного оборудования и инвентаря – 1 этап (выполнено)	10	20.01.2018	01.02.2018	Договор	Евсюкова О.В.
1.1.2	П	Поставка спортивного оборудования и инвентаря – 1 этап (выполнено)	11	01.02.2018	15.02.2018	Отчетный финансовый документ	Поставщик
1.1.3	П	Заключение договора с поставщиком о приобретении спортивного оборудования и инвентаря – 2 этап	11	01.11.2018	15.11.2018	Договор	Евсюкова О.В.
1.1.4	П	Поставка спортивного оборудования и инвентаря – 2 этап	12	15.11.2018	30.11.2018	Отчетный финансовый документ	Поставщик
1.2		Приобретение музыкального оборудования	12	05.04.2018	20.04.2018	-	Черкашин А.Г.
1.2.1	П	Заключение договора с поставщиком о приобретении музыкального оборудования (выполнено)	8	05.04.2018	15.04.2018	Договор	Евсюкова О.В.
1.2.2	П	Поставка музыкального оборудования (выполнено)	6	15.04.2018	20.04.2018	Отчетный финансовый документ	Поставщик
1.3		Проведение ремонта подвальных помещений (лыжной базы, раздевалок, мед. пункта, санузлов)	40	02.04.2018	25.05.2018	-	Семендьяй В.Н.
1.3.1	П	Подготовка сметных расчетов (выполнено)	15	02.04.2018	20.04.2018	Смета	Семендьяй В.Н.
1.3.2	П	Заключение договоров с подрядчиком на выполнение ремонтных работ	6	20.04.2018	27.04.2018	Договор	Евсюкова О.В.

Код работ/процесса	Код работ/процесса	Название работы/процесса	Длительность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
1.3.3	Р	Проведение ремонта подвальных помещений	21	27.04.2018	25.05.2018	Акт выполненных работ	Подрядчик
1.4		<i>Приобретение кардиотренажера</i>	18	01.12.2018	25.12.2018	-	<i>Черкашин А.Г.</i>
1.4.1	П	Заключение договора с поставщиком о приобретении кардиотренажера	7	01.12.2018	10.12.2018	Договор	Евсюкова О.В.
1.4.2	П	Поставка кардиотренажера	12	10.12.2018	25.12.2018	Отчетный финансовый документ	Поставщик
2.		Проведение рекламной кампании	80	01.09.2018	20.12.2018		Головатюк В.В.
2.1	П	<i>Информационное сопровождение реализации проекта на сайте СОК «Орленок»</i>	80	01.09.2018	20.12.2018	<i>Информационная справка, скриншоты сайта</i>	<i>Пришпа И.В.</i>
2.2		<i>Информирование учащихся образовательных учреждений об услугах и мероприятиях СОК «Орленок»</i>	22	15.09.2018	15.10.2018	-	<i>Горбачева Л.В.</i>
2.2.1	П	Разработка макета рекламного листа	5	15.09.2018	20.09.2018	Макет	Головатюк В.В.
2.2.2	П	Заключение договора с поставщиком на изготовление рекламных листов	4	20.09.2018	25.09.2018	Договор	Евсюкова О.В.
2.2.3	П	Изготовление и поставка рекламных листов	9	25.09.2018	05.10.2018	Отчетный финансовый документ	Поставщик
2.2.4	П	Размещение в образовательных учреждениях не менее 100 экз. рекламных листов	7	05.10.2018	15.10.2018	Информационная справка, фотоматериал	Чехонадских В.И.
2.3.		<i>Организация трансляции рекламы об услугах и мероприятиях СОК «Орленок» в ТЦ «Европа»</i>	29	05.09.2018	15.10.2018	-	<i>Головатюк В.В.</i>
2.3.1.	П	Заключение договора с исполнителем на трансляцию рекламы об услугах и	9	05.09.2018	15.09.2018	Договор	Евсюкова О.В.

Код работы/процесса	Код тип	Название работы/процесса	Длительность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
		мероприятиях СОК «Орленок» в ТЦ «Европа»					
2.3.2	П	Трансляция рекламы об услугах и мероприятиях СОК «Орленок» в ТЦ «Европа»	22	15.09.2018	15.10.2018	Отчетный финансовый документ	Поставщик
3.		Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	262	20.01.2018	20.01.2019	-	Толоватюк В.В.
3.1		<i>Организация проведения оздоровительных мероприятий для детей дошкольного возраста</i>	176	21.05.2018	20.01.2019	-	<i>Толоватюк В.В.</i>
3.1.1	Р	Разработка игровой оздоровительной программы для детей дошкольного возраста	75	21.05.2018	31.08.2018	Сценарий игровой оздоровительной программы	Толоватюк В.В.
3.1.2	Р	Разработка графика посещения детьми ДОУ игровых оздоровительных программ в МБОУ «СОК «Орленок» - I этап	4	01.09.2018	05.09.2018	График	Толоватюк В.В.
3.1.3	П	Информирование дошкольных учреждений о предстоящих мероприятиях	2	05.09.2018	06.09.2018	Информационная справка	Горбачева Л.В.
3.1.4	Р	Проведение игровой оздоровительной программы для детей дошкольного возраста - I этап	37	07.09.2018	29.10.2018	Информационная справка, фотоматериал	Масленникова В.А., Калинин А.Р.
3.1.5	Р	Разработка графика посещения детьми ДОУ игровых оздоровительных программ в МБОУ «СОК «Орленок» - II этап	3	29.10.2018	31.10.2018	График	Толоватюк В.В.
3.1.6	П	Информирование дошкольных учреждений о предстоящих мероприятиях	3	01.11.2018	05.11.2018	Информационная справка	Горбачева Л.В.
3.1.7	Р	Проведение игровой оздоровительной программы для детей дошкольного возраста	40	05.11.2018	28.12.2018	Информационная справка.	Масленникова В.А.,

Код работы/процесса	Код	Название работы/процесса	Длительность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
		II этап					
	Р	Проведение «Дня здоровья» для детей дошкольного возраста	8	10.01.2019	20.01.2019	фотоматериал Информационная справка,	Калинин А.Р. Масленникова В.А.,
	3.2	<i>Организация, проведенная оздоровительных мероприятий для детей школьного возраста</i>	262	20.01.2018	20.01.2019	фотоматериал	Калинин А.Р. Толоватюк В.В.
	Р	Разработка графика посещения детьми оздоровительной программы в МБОУ «СОК «Орленок» - I этап (выполнено)	3	20.01.2018	23.01.2018	График	Толоватюк В.В.
	П	Информирование руководителей образовательных учреждений о предстоящих мероприятиях (выполнено)	2	23.01.2018	24.01.2018	Информационная справка	Горбачева Л.В.
	Р	Проведение оздоровительной программы для детей школьного возраста - I этап	92	24.01.2018	31.05.2018	Информационная справка, фотоматериал	Масленникова В.А., Калинин А.Р.
	Р	Разработка графика посещения детьми оздоровительной программы в МБОУ «СОК «Орленок» - II этап	6	29.08.2018	05.09.2018	График	Толоватюк В.В.
	П	Информирование руководителей образовательных учреждений о предстоящих мероприятиях	2	06.09.2018	07.09.2018	Информационная справка	Горбачева Л.В.
	Р	Проведение оздоровительной программы для детей школьного возраста - II этап	56	15.09.2018	30.11.2018	Информационная справка, фотоматериал	Масленникова В.А., Калинин А.Р.
	Р	Разработка графика посещения детьми оздоровительной программы в МБОУ «СОК «Орленок» - III этап	2	30.11.2018	03.12.2018	График	Толоватюк В.В.
	П	Информирование руководителей образовательных учреждений о предстоящих	2	03.12.2018	04.12.2018	Информационная справка	Горбачева Л.В.

Код работы/ процесса	Код ти п	Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
		мероприятиях					
3.2.9	Р	Проведение оздоровительной программы для детей школьного возраста - III этап	35	04.12.2018	20.01.2019	Информационная справка, фотомагериал	Масленникова В.А., Калинин А.Р.
3.3		<i>Проведение оздоровительной программы для людей пожилого возраста</i>	101	03.09.2018	20.01.2019	-	Головатюк В.В.
3.3.1	Р	Проведение оздоровительной программы для людей пожилого возраста - I этап	54	03.09.2018	15.11.2018	Информационная справка, фотомагериал	Масленникова В.А., Калинин А.Р.
3.3.2	Р	Проведение оздоровительной программы для людей пожилого возраста - II этап	47	16.11.2018	20.01.2019	Информационная справка, фотомагериал	Масленникова В.А., Калинин А.Р.
И т о г о:			262	20.01.2018	20.01.2019		

2. Бюджет проекта

Код работы/ процесса	код	тип (Р/П)	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования				Внебюджетные источники финансирования		
					Федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа ¹	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие ²	
1			Улучшение материально технической базы	762,0	-	-	553,8	-	-	208,2	
1.1			Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (лыжи, ботинки, налки, санки-ватрушки)	133,2	-	-	-	-	-	133,2	
1.1.2	П		Поставка спортивного оборудования и инвентаря – 1 этап	82,4	-	-	-	-	-	82,4	
1.1.4	П		Поставка спортивного оборудования и инвентаря – 2 этап	50,8	-	-	-	-	-	50,8	
1.2			Приобретение музыкального оборудования	25,0	-	-	-	-	-	25,0	
1.2.2	П		Поставка музыкального оборудования	25,0	-	-	-	-	-	25,0	
1.3			Проведение ремонта подвальных помещений (лыжной базы, раздевалок и мед. пункта, санузелов)	553,8	-	-	553,8	-	-	-	
1.3.3	Р		Проведение ремонта подвальных помещений	553,8	-	-	553,8	-	-	-	
1.4			Приобретение кардиотренажера	50,0	-	-	-	-	-	50,0	
1.4.2	П		Поставка кардиотренажера	50,0	-	-	-	-	-	50,0	
2			Проведение рекламной кампании	15,0	-	-	-	-	-	-	
2.2			Информирование учащихся образовательных учреждений об услугах и мероприятиях СОК «Орленок»	10,0	-	-	-	-	-	10,0	
2.2.3	П		Изготовление и поставка рекламных листов	10,0	-	-	-	-	-	10,0	
2.3.			Организация трансляции рекламы об услугах и мероприятиях СОК «Орленок»	5,0	-	-	-	-	-	5,0	

Код работы/ процесса	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования		Внебюджетные источники финансирования	
	в ТЦ «Европа»					
2.3.2	П Трансляция рекламы об услугах и мероприятиях СОК «Орленок» в ТЦ «Европа»	5,0	-	-	-	5,0
3.	Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	-	-	-	-	-
Итого:		777,0	-	-	553,8	223,2

1 - подпрограмма 6 «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период» муниципальной программы

«Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»

2 - средства от оказанных платных услуг МБОУ СОК «Орленок»